

セル名称	準備フェーズプロセスセル	No.	Ar-01	訂正履歴	
セル種類	ベースプロセス・セル(準備フェーズ基本プロセス)	Ver	1.00	DATE	
目的	<ul style="list-style-type: none"> プロジェクトのゴールを設定し、実施計画を策定すること プロジェクトに必要なリソースを確保すること 				

DCP	No.	アクティビティ名	必須	サブセル使用	前セル	成果物	関連 No.
Plan	1	経営戦略リバーズ				BSC・戦略マップ	2
	2	IT 貢献度分析				IT 貢献度マップ	3
	3	メリット分析				メリット分析表	4
	4	ゴール記述書作成	○			ゴール記述書	D4
	5	フェーズ基本計画策定	○			フェーズ基本計画書	
	6			チーム編成	Ar-01	チーム編成計画書	
	7			要員「準備教育」	6	要員教育計画書	
	8			資材調達	Ar-01	資材調達計画書	
DCP	No.	アクティビティ名	必須	サブセル使用	前セル	成果物	関連 No.
Do	1	プロセス・カスタマイズ	○			WBS	4
	2	スケジュール策定	○			工程表	4
	3	必要リソース計算	○			必要リソース積算書	4
	4	実施計画書作成	○			プロジェクト実施計画書	
	5			チーム編成	Ar-01	要求開発チーム	
	6			要員「準備教育」	5	計画された教育の達成	
	7			資材調達	Ar-01	計画資材	
DCP	No.	アクティビティ名	必須	Check の手段	P の No.	成果物	D の No.
Check	1	承認権限者による検証		フェーズ基本計画書	5	プロジェクト実施計画書	4
	2			フェーズ基本計画書	5	チーム編成セル	5
	3			フェーズ基本計画書	5	要員「準備教育」セル	6
	4			フェーズ基本計画書	5	資材調達セル	7
DCP	No.	アクティビティ名	必須	成果物			
Act	1	ターニングポイントミーティング	○	不適合事項修正リスト、改善記録、次フェーズ検討項目リスト			

IN	
セルの前提条件	
企業の経営計画等での戦略や計画についての情報の入手・確認	
前接続の候補セル	
なし(スタートのセルである)	

Out			
No.	Do の成果物	必須	Do の No.
1	プロジェクト実施計画書	○	4
2	要求開発チーム		5
3	計画された教育の達成		6
4	計画資材		7

終了の制約や条件など	
CHECK の終了条件を満足し、ターニングポイントミーティングが行なわれたこと	
後接続の候補セル	
立案ベースプロセス・セル(Dr-01)	